



**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO COMITÊ
GESTOR DO PROGRAMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DO CICLO DE
VIDA DE PRODUTOS**

Identificação da Reunião

Página 1 de 6

4ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO – PBACV

Número/Ano: 02/2012

Data: 22/05/2012

Início: 09h

Término: 12h

Local: Ibict / Brasília/Sala de reunião do 5º Andar

Presentes

Emir Suaiden – Ibict, Presidente

Armando Caldeira-Pires – Coordenador da CT2

Celina Rosa Lamb – Ibict

Cecília Leite Oliveira – Ibict

Elizabeth Cavalcanti – Inmetro, Secretária Executiva

Maria Aparecida Martinelli – Coordenadora da CT4

Pauta

1. Abertura da Reunião - Presidente.
2. Aprovação da Ata da 3ª RO da Comissão de Coordenação, de 14/03/2012 - Presidente.
3. Acompanhamento dos encaminhamentos da 3ª. R.O. de 14/03/2012 – Elizabeth Cavalcanti.
4. Relato sobre ACV na reunião do Conmetro, reunião de 16/05 – Aparecida Martinelli.
 - Formalização dos representantes da academia nas CT.
 - Aprovação dos Projetos Estratégicos.
5. Encaminhamentos para o detalhamento do Plano de Ação Quadrienal do PBACV – Elizabeth Cavalcanti.
 - Desdobramentos, prazos e responsáveis.
6. Relatos das Comissões Técnicas – Coordenadores das CT
7. Participação na Rio + 20
8. Eventos de Interesse
 - 1º Seminário PBACV - Celina Rosa Lamb.
 - 3º LCM em Outubro de 2012, Maringá/PR
 - CILCA 2013 - Mendoza, Argentina – Abril/2013
9. Informes e Outros Assuntos
 - Relato sobre o painel ACV no VII Workshop Internacional de AC
 - Próxima reunião

Assuntos Tratados
Itens 1 e 2: Abertura da Reunião e Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária

1. O Presidente do Ibict, Professor Emir Suaiden - Presidente do Comitê Gestor (CG) e da Comissão de Coordenação (CC), deu as boas vindas a todos fazendo a abertura da 4ª Reunião da Comissão de Coordenação do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida (PBACV). Em seguida, submeteu a Ata da 3ª Reunião da CC à aprovação dos presentes. Não havendo considerações a mesma foi aprovada por todos.

Item 3: Encaminhamentos da 3ª. R.O, de 14/03/2012 - Secretária Executiva

2. A Sra. Elizabeth Cavalcanti fez um repasse dos encaminhamentos da 3ª RO conforme tabela abaixo.

Parágrafo da Ata	Encaminhamento	Responsável	Situação
8 Ata 2ª RO	Identificar e convidar outras instituições para participar da CT3.	Coordenador da CT3	Realizar articulação com Prof. Sebastião
18 Ata 2ª RO	Mapear as interfaces do PBACV com demais Programas	Inmetro/(SAIC)/M MA/MDIC	Não realizado, novo prazo acordado: Agosto/2012
19 Ata 2ª RO	Elaborar Nota Técnica sobre os fóruns – UNEP/SETAC e ILCD e encaminhar à Secretária Executiva.	Celina Rosa Lamb e Armando Caldeira-Pires	Nota Técnica não foi feita e foi considerado que não cabe mais elaborá-la. Recebido e-mail do Prof. Gil reiterando a solicitação de filiação do PBACV à UNEP/SETAC. O assunto foi discutido e dado o valor da filiação (200 mil dólares) a esta será tratada quando houver recursos. Todavia, será buscada aproximação com a UNEP/SETAC, inclusive com convite à representante do fórum para

			participar de reunião do Comitê Gestor do PBACV. IBICT já possui relação formal com a UNEP/SETAC e ILCD, que permite apoiar as ações do PBACV.
19 Ata 2ª RO	Articular com a representante do MRE para a avaliação política da filiação a fóruns internacionais, com base na Nota Técnica a ser elaborada.	Secretária Executiva	Não realizado e superado pelos encaminhamentos do item anterior.
20 Ata 2ª RO	Encaminhar à ABNT a demanda por elaboração de guia/diretriz de aplicação da metodologia de elaboração de inventários e verificar a possibilidade de incluí-la no contrato Inmetro/ABNT.	Secretária Executiva	Beth fez contato com Eugênio, que solicitou que o tema fosse registrado na ata da reunião do Comitê Gestor. A metodologia foi desenvolvida e paga pelo IBICT e será negociado com a ABNT que a mesma seja disponibilizada gratuitamente, quando transformada em norma brasileira.
8 da Ata da 3ª RO	Elaborar minuta de Exposição de Motivos, Resolução e de Plano de Ação para atender o prazo de 15/03.	Maria Aparecida	Realizado.
9 da Ata da 3ª RO	Realizar reunião com o Prof. Gil para discutir situação da coordenação da CT 5.	Celina e Cecília	Reunião realizada e tema tratado com Prof. Gil. Foi solicitado pelo Prof. Gil que a ABCV fosse informada da situação para que

			providências sejam tomadas. A CC decidiu por tratar do assunto na reunião do CG, em 23/05, e abordar as dificuldades das CT 3 e 5 para funcionar.
10 da Ata da 3ª RO	Realizar contatos com a organização do Workshop para verificar se a proposta é viável e fazer os devidos encaminhamentos.	Maria Aparecida	Realizado
11 da Ata da 3ª RO	Revisar proposta de programa do seminário	Armando e Celina	Próxima reunião do CC.
16 da Ata da 3ª RO	Fazer comunicado aos coordenadores, com as instruções para acessar o blog.	Celina	Realizado.
17 da Ata da 3ª RO	Informar sobre a data de publicação da Ontologia.	Celina	Outubro

Item 4 - Relato sobre ACV na reunião do Conmetro, reunião de 16/05

3. Maria Aparecida fez relato sobre a apreciação pelo Conmetro dos temas apresentados pela Comissão de Coordenação do PBACV, que são a aprovação do Plano de Ação Quadrienal 2012 - 2015 do Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida e a indicação dos membros do Comitê Gestor e das Comissões Técnicas do Programa. Informou que os dois temas foram aprovados pelo Conselho.
4. Elizabeth propôs que fosse elaborada minuta de portaria com as indicações e foi debatida a forma de como serão nomeados os especialistas da Academia. Serão consultados os indicados para definir como cada um será nomeado.
5. Os presentes deliberaram por pautar novamente o tema - PBACV na reunião de agosto do Conmetro para destacar os alcances do Programa até este momento.

Item 5 - Encaminhamentos para o detalhamento do Plano de Ação Quadrienal do PBACV – Elizabeth Cavalcanti.

6. Foi deliberado por reunir as Comissões Técnicas em 08/08/2012 para fazer o detalhamento do Plano de Ação Quadrienal, nas instalações do IBICT. Este detalhamento será apreciado pelo Comitê Gestor para validação em sua reunião de 10/10/2012 e posterior encaminhamento ao Conmetro na 65ª Reunião do Conmetro, a ser realizada em 05/12/2012.

7. Os coordenadores das Comissões farão a convocatória de suas reuniões, conforme a seguir: CT 2 - 08/08 - manhã, CT-3 - 08/08 - tarde, CT - 4 - 08/08 - manhã. A Comissão 1 se reunirá após esta data quando receber o resultado dos trabalhos de cada uma das outras CT.
8. Prof. Armando ponderou que o impeditivo para o desenvolvimento das ações no âmbito da Comissão 2 tem sido a falta de recursos. Ressaltou que até o momento a Embrapa tem sido a única instituição que já está mobilizando recursos para projetos em ACV.
9. Foi discutida a necessidade de articulação do Inmetro e IBICT com o MCT para obter apoio a um projeto sob encomenda para aporte de recursos que viabilizem as ações do PBACV.

Item 6 - Relatos das Comissões Técnicas – Coordenadores das CT

Beth: vamos fazer uma declaração comum? Mantemos este item?

Item 7. Rio + 20

10. As Sras. Cecília e Celina informaram sobre a programação do MCT para a Conferência e do stand que será organizado no período de 08 a 11/06, oportunidade em que devem ser apresentadas pelo IBICT duas palestras sobre ACV. Foi proposta a confecção de um banner sobre o Programa, a ser disponibilizado no stand o MCT e também do MDIC.
11. Maria Aparecida informou que o MDIC também terá um espaço e que o Inmetro participará do mesmo. Foi elaborado documento pelo MDIC sobre a temática da Conferência e foi feita inserção do PBACV no mesmo. Ressaltou que devido a problemas com licitação, o MDIC não realizará o painel “Fórum Ambiental de Negócios” na agenda prévia à Rio + 20.
12. Foi acordado que serão elaborados 2 banners a serem disponibilizados nos espaços do MCT e do MDIC, sendo que a arte será feita pelo IBICT e a edição dos mesmos pelo Inmetro.
13. Foi acordado, também, promover reunião dos Presidentes do Inmetro e IBICT com os Secretários Executivos do MCT e do MDIC para pautar uma apresentação sobre o PBACV em eventos prévios à Rio + 20.

Item 8. Eventos Programados

- 1º Seminário PBACV
14. Celina vai encaminhar informações sobre a organização do seminário.
 - 3º LCM em Outubro de 2012, Maringá/PR
 15. Celina informou que neste evento será feito o lançamento da Ontologia e apresentação de trabalhos científicos sobre ACV.
 - CILCA 2013 - Mendoza, Argentina
 16. Este evento será realizado em abril de 2013.....

Item 9. Informes e Outros Assuntos

- Relato sobre o painel ACV no VII Workshop Internacional de AC
17. Beth realizou informe destacando que....

18. Nada mais havendo a tratar o Prof. Emir agradeceu a presença de todos e informou que a próxima reunião da CC foi agendada para o dia **09/08/2012**, nas instalações do Ibict em Brasília, na parte da manhã.
